

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de amenajare a terenului de joacă și a terenului de volei din s. Braicău com. Sudarca, r-nul Dondușeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-60 zile											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1.	Organizare de șantier												
2.	<b>1. Fundatie pentru echipamente de joaca</b>												
3.	<b>2. Teren de volei</b>												
4.	<b>3. Montarea echipamentului</b>												

5.	<b>4. Lucrari de montare</b>												
6.	<b>5. Utilaj</b>												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sinjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**