

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazificarea s.Trebujeni r-nul Orhei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...			
		Zile						120
		3	47	20	30	5	15	
1.	Organizare de șantier	X						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Săpături mecanice</u>		X					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Sudarea și montarea țevii în tranșeu și supraterană</u>		X	X				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Montarea PRG și Contoarelor</u>				X			
5.	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Amenajarea teritoriului</u>			X	X	X		
6.	Obiect n 05 Categorie de lucrări: <u>Documentația tehnică (darea în exploatare)</u>						X	

Data completării: 22 04 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"