

## Formularul 3.5

### Graficul de executie a lucrarii "Amenajarea/construcției ogrăzii din preajma blocurilor locative or. Sîngerei din străzile B.Glavan, E.Voinițchi, Independenței"

| Nr. | Descriere lucrare                                      | Durata de executie          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                                        | Anul 2020                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                        | Luni                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                        | 1                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | Demontari                                              |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | Amenajarea teritoriului de odihna (trotuarul pietonal) |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Parcari temporare (3 locuri)                           |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | Stradele pe perimetru                                  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Trotuar (acces la scarile blocurilor)                  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Reconstructia sistemii de canalizare                   |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Total termen de executie                               | 1 (una) luni calendaristice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data completării: 18.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL