

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de termoizolare a fatadei din spatele clădirii și înlocuirea tâmplăriei
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 60 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrări de termoizolare si schimbare a timplăriei												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**