

Formular F3.3

Graficul de executare a lucrarilor

Servicii de elaborare a documentației de proiect ” Extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila din comuna
Trușeni mun. Chisinau sector Dealul Morilor si Ivascova”

Nr.	Activitati	Perioada, luni calendaristice																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Efectuarea ridicarii topogedezice																	
2	Efectuarea prospectiunilor geologice																	
3	Trasarea retelelor de apeduct																	
4	Proiectarea/dimensionarea statiei de pompare si a rezervoarelor (inclusiv compartimentele TH, AEE, PG, CBA)																	
5	Elaborarea devizelor de cheltuieli Formularele 1, 3, 5, 7																	

Semnat: _____

Nume: Dumitru Prilipcean

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei „Valoris Prim”

S.R.L.