

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii lotul I”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020					
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier						
1.	1.1. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 129,80	★	★				
2.	1.2. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 135,00 - 320,65 1.3. R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 7,82 - 11,00			★			
3.	1.4. R3 Chisinau - Hincesti - Cimisia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 30,00 - 69,20 1.5. R3.1 Drumul de acces spre or.Hincesti, km 0,00 - 2,94 1.6. R6 Chisinau - Orhei - Balti, km 36,20 - 77,20				★	★	
4.	1.7. G71 R3 - Ialoveni - Bacioi - Singera - R2, km 0,00 - 15,00						★

Data completării: 30.06.2020

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL