

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie c/f 1003600150598 MD- 2004,
MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, bd. Ștefan cel Mare 190."

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			2022	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Demontarea totală a suprafețelor pentru lucrările respective și evacuarea dișeurilor	15 zile				
3.	Reparația și renovarea pardoserilor, tavanelor, pereților, canalizare și apă, electricitatea	15 zile	15 zile			

Semnat: _____

Nume: **Dragușan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"D.P. REEAL SRE"**