

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “Lucrări de reparație capitală a drumului local”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna					
		Mai		Iunie		Iulie	
		I	II	III	IV	V	VI
1 .	Organizare de șantier						
1 .	“Lucrări de reparație capitală a drumului local”						

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 iulie 2022**.

Data 01.05.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL “AGACHI-COM”