

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 97/1 din 11 august 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în municipiul Chișinău conform Programului anului 2020 (HG nr. 314 din 20.05.2020, modificată prin HG nr. 925 din 22.12.2020).

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în municipiul Chișinău, (str. Albișoara), executate în cadrul contractului nr. 06-14/314 din 31.07.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 11 august 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Drucec* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri:
 - Gh. Tonu* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
 - S. Godiac* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
 - I. Ceban* - *viceprimar al mun. Chișinău*
 - D. Ceban* - *șef adjunct, direcția generală transport public și căi de comunicație, mun. Chișinău*
 - A. Untilov* - *șef, direcția implementarea și supervizarea proiectelor a direcției generale transport public și căi de comunicație, mun. Chișinău*
 - V. Stoianov* - *specialist principal în cadrul direcției implementarea și supervizarea proiectelor a direcției generale transport public și căi de comunicație, mun. Chișinău*
 - A. Ghilaș* - *director S.A. „Lusmecon” - antreprenor*
 - I. Banari* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – mun. Chișinău (str. Albișoara)*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea a străzii, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi recepționată.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Lusmecon”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *august 2020* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2020*

4. Drumul supus recepției are următorul tip de lucrări:

- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMSc, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat de legătură, (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica
- Amenajarea bordurilor prefabricate din beton de ciment L-13 000 m.l.

5. Costul total a lucrărilor executate în baza contractului constituie – **130 129 141,32 lei inclusiv LCM – 128 123 127,60 lei**, dintre care or. Chișinău (str. Albișoara) – **69 553 136, 65 lei inclusiv LCM – 68 572 549, 20 lei**.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 11 august 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților depistate de comisie, 1 (una) file inclusiv străzile:

str. Albișoara

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac

I. Ceban

D. Ceban

A. Untilov

V. Stoianov

A. Ghilaș

I. Banari





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 97/1.1 din 11 august 2021

SITUAȚIA


neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în mun. Chișinău,
str. Albisoara

Nr. d/o	Neconformitățile depistate	u.m.	Cantitatea	
			stînga	dreapta
1	Ajustarea cotelor capacelor fontanelor de canalizare la nivelul partii carosabile			
	str. Albisoara 15 intersec. V. Alexandri	buc	1	1
2.	Colmatarea crăpăturilor 5m ²			
	str. Albisoara - str. V. Alexandri	m. l	5	-


Președinte I.Druce  


Membri: Gh.Tonu 

A.Untilov 

S.Godiac 

V.Stoianov 

I.Ceban 
02.09.2021

A.Ghilaș 

D.Ceban 

I.Banari 