

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a blocului administrativ al IMSP SR Cahul.
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier			v									
2	Lucrări de Reparația			v	v	v	v	v	v				

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim de până la 6 luni.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.