

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație a încăperilor la clădirea din str. Grigore Vieru 22/2”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026										
		Termenul de executie: in termen de 180 zile dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.										
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Organizare de șantier	Noiembrie 2025	Decembrie 2025	Ianuarie 2026	Februarie 2026	Martie 2026	Aprilie 2026	Mai 2026				
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice		-----	-----	-----	-----	-----	-----				
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare		-----	-----	-----	-----	-----	-----				

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”