

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale la drumurile publice locale raionale
an.2023 - Lucrari de pavare a trotuarelor”**

Nr. d /	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Luna							
		Iulie		August		Septembrie		Octombrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	„Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale la drumurile publice locale raionale an.2023 - Lucrari de pavare a trotuarelor”								

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **1 noiembrie 2023**.

Data 01.07.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”