

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări, reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5 – Lupa Recea – Vatici, tronsonul 0.00 – 1.5 km”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna Martie				Luna Aprilie			
		09.03 -	16.03 -	23.03 -	30.03 -	06.04 -	13.04 -	20.04 -	27.04 -
		15.03	22.03	29.03	05.04	12.04	19.04	26.04	03.05
1.	Organizare de șantier								
	1								
1.1	Lucrări de pregătire a părții carosabile								
1.2	Amenajarea și construcția sistemului rutier								
1.3	Amenajarea accesului spre localitate, L=320m								
1.4	Amenajarea acceselor laterale, 5 unit.								
1.5	Lucrări de consolidare a acostabentelor cu piatră spartă, b=0,5 m								
1.6	Amenajarea platformei de racordare cu drumul M5 (suprafața din beton ciment)								
1.7	Lucrări de terasament și consolidare								
1.8	Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (marcaje, semne rutiere).								

Semnat: _____ 21.02.2026

Nume: Volosciuc Viorica

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: V&P BENEFIT SRL