

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor de apă din satul Stolniceni, raionul Edineț

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024/2 luni					
		1 luna			2 luna		
		1	2	3	1	2	3
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Lucrari de terasament						
3.	2.Montarea tevelor						
4.	3. Executarea caminelor						
	Montarea utilajului						

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**