

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” **Lotul nr. 1 - Rețele de apeduct din satele Cepeleuți, Rîngaci și Vancicauți com. Cepeleuți r-nul Edinet**”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 / Anul 2025/											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție												
	Organizare de șantier												
1	2-1-1. Retea exterioara de alimentare cu apa.												
2	Instalatia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Ventialtia.												
3	2-3-2. Platforma B Platforma turnurilor de apa												
4	2-4-1. Platforma "A" Reabilitare sondei arteziene Nr.580												
5	2-2-1. Platforma A. Statie de dezinfectare a apei, Rezistenta												
6	2-3-1. Platforma "B". Turnuri de apa V=25m ³ , H=15m 2buc Rezistenta												

	2-3-1. Platforma "B". Turnuri de apa V=25m ³ , H=15m 2buc Rezistenta												
7	4-1-1. Platforma "A". Platforma sondei artiziene 580 si statiei de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (mărcă REAE)												
8	7-1-1. Platforma A Platforma sondei arteziene. Plan general												
9	7-2-1. Platforma B Platforma turnurilor de apa. Plan general												
10	Darea în exploatare												

Data completării: 05.02.2025

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL