

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primaria s.Sagaidac r-l Cimișlia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unei rigole din beton pentru evacuarea apelor pluviale de pe strada Unirii cu un podeț tubular cu d 800 mm – REPETAT

Denumirea etapelor de construcție	2026	
	Iulie	August
	20/07/2026-31/07/2026	01/08/2026-19/08/2026
1. Organizarea șantierului de construcții:	Primii 3 zile	
1.1 Strada Albinelor 1 1.2 Strada Albinelor 2 1.3 Strada Independentei 1.4 Strada Luceafarul 1 1.5 Strada Luceafarul 2 1.6 Strada Traian		
2. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul		Ultimii 3 zile

Semnat: 07.07.2026
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL