

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia blocului administrativ Nr 2 la IMSP Spitalul Raional Hincesti (sediul contabilitate)

• (denumirea lucrărilor)

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea Lucrarilor	Anul 2022			
		Luna			
		07	08	09	10
1.	Organizare de șantier				
1.	<u>Lucrari de demontare, desfceri</u>	_____			
	<u>Lucrari de reparatie a peretilor</u>				
	Reparatii de tencuieli	_____	_____		
	Lucrari de finisare			_____	
	<u>Lucrari de reparatie a tavanului</u>				
	Tavane suspendate din GC		_____		
	Lucrari de finisare			_____	
	<u>Lucr.de reparatie a pardoselilor</u>				
	Strat suport la pardoseli		_____		
	Placarea pardoselilor			_____	
	<u>Lucr.de timplarie</u>				
	Montarea usilor		_____		
	Montarea giumurilor		_____		
	<u>Lucrari de reparatie a fasadei</u>				
	Reparatii de tencuieli		_____		
	Lucrari de finisare			_____	
	<u>Lucrari electrice</u>				
	Montarea cordoanelor din cupru		_____		
	Montarea corpurilor de iluminat			_____	

Data completării 27 iunie 2022

Semnat: _____

Nume: Crețu GheorgheFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „CRELICONS & CO”

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de zidarie si finisare a obiectului „Complexul locativ din str. Testimiteanu, blocul nr.13B mun.Chisinau**
2. Numărul și data contractului **Nr.0241 CR-03/14 AN din 24 martie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL "DANSICONS"**
4. Adresa beneficiarului **mun Chisinau str.Petru Rares 36.of.137**
5. Țara **R Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 100 000.00</u> | <u>114 754.10</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 031 650 00</u> | <u>111 019.57</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **(Douasprezece) 12 luni**
- b) efectiv realizată **(Douasprezece) 12 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.13/2 din 06.04.2015**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării **27 iunie 2022**

Semnat: _____

Nume: **Crețu Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „CRELICONS & CO”**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a acoperisului galeriei Liceului Teoretic Lapusna, deteriorat în urma calamităților naturale din 13.11.2016 (Vint puternic)** 2.
- Numărul și data contractului **Nr. 16/03472 din 27 decembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hincești**
4. Adresa beneficiarului **Hîncești, str. M. Hîncu, bir. 204.**
5. Țara **R Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
lei md | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>330 457.88</u> | <u>18 057.80</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>330 457.88</u> | <u>18 057.80</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată **(diua) 2 luni**
- b) efectiv realizată **(diua) 2 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 03.03.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării **27 iunie 2022**

Semnat: _____

Nume: **Crețu Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „CRELICONS & CO”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a Unitatii de Primire Urgente a IMSP Spitalul Raional din mun. Hîncești**
2. Numărul și data contractului **Nr. 76 din 27 octombrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hincesti**
4. Adresa beneficiarului **Hîncești, str. M. Hîncu, bir. 204.**
5. Țara **R Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul lei md	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>661 927.84</u>	<u>36170.87</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>661 912.67</u>	<u>36170.05</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată **(diua) 2 luni**
b) efectiv realizată **(diua) 2 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 20.12.2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării 27 iunie 2022

Semnat: _____

Nume: Crețu Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „CRELICONS & CO”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate cu TVA	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucr. de reparație interioară a OMF s.Negrea	Primaria s Negrea r-nul Hincesti	Antreprenor	239 982.99	2 luni	Nr4 din 20..07.2021
2.	Lucrari constructie a casutei de odihna din lemn Taberei de odihna din satul Bobeica	Primaria com Bobeica r-nul Hincesti	Antreprenor	283 623.45	2 luni	NR.6 din 14.09.2021
3.	Lucrar de reparatii a scarilor exterioare a Casei de Cultura Mereseni	Primaria com Mereseni r-nul Hincesti	Antreprenor	249 974.89	2 luni	Nr.07 din 11.10.2021
4.	Lucrari de reparație a blocurilor sanitare la Gm.A Donici Ciuciuleni	Primaria s Ciuciuleni r-nul Hincesti	Antreprenor	455 604.19	2 luni	Nr. 1din 13.12.2021
5.	Lucrar de pavare a teritoriului Spitalul Carpineni	Consiliul Raional Hincesti	Antreprenor	217 412.93	2 luni	Nr.14 din 22.12.2021
6.	Lucr.de rep.a s salii festive a Gimnaziului. Pascani	IP Gimnaziul Pascani r-nul Hincesti	Antreprenor	183 795.36	2 luni	Nr.22 din 22.12.2021

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 27 iunie 2022

Semnat: _____

Nume: Crețu Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „CRELICONS & CO”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

No	Denumirea principalelor utilaje, echipamente mijloace de transport propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării	Unitatea de măsură	Asigurate de la terți sau din alte surse	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat de sudură electric	buc	2	Propriu
2.	Aparat de sudură polipropelen PPR	buc	2	Propriu
3.	Perforator electric	buc	3	Propriu
4.	Mașină de șlefuit	buc	2	Propriu
5.	Palan electric PA800	buc	1	Propriu
6.	Mașina de găurit și înșurubat	buc	3	Propriu
7.	Compresor electric 50L MIOL	buc	1	Propriu
8.	Mixer electric	buc	6	Propriu
9.	Nivelir pe picioare	buc	1	Propriu
10.	Vibrator de adâncime	buc	1	Propriu
11.	Betonieră electrică	buc	2	Propriu
12.	AUTOCAMION FURGON	buc	1	Locatiune
13.	AUTOTURISM UNIVERSAL	buc	1	Locatiune
14.	FORD TRANZIT cu platforma deschisă	buc	1	Locatiune
15.	Mașină de tencuit	buc	1	Propriu
16.	Încălzitor cu motorină AEROTERM	buc	1	Propriu
17.	Set de scule electrice	buc	1	Propriu
18.	Șchelă metalică tubulară	m2	120	Propriu
19.	Motopompă	buc	1	Propriu
20.	Polizor electric unghiular	buc	3	Propriu
21.	Fereastră electrică circulară	buc	1	Propriu
22.	Mașina de fleuit mozaică	buc	1	Propriu
23.	Ciocan demolator	buc	2	Propriu
24.	Schela Turn	m	8	Propriu
25.	Nivela laser Bosch profesional	buc	1	Propriu
26.	Telemetru cu laser Bosch profesional	buc	1	Propriu
27.	Moto fereastră	buc	1	Propriu
28.	Mașina de tăiat granit	buc	1	Propriu
29.	Generator electric HAGEL-7500-3	buc	1	Propriu

Data completării 27 iunie 2022

Semnat: _____

Nume: Crețu Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „CRELICONS & CO”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Cretu Gheorghe diriginți de șantier	Superioare	15	6	Nr 1119 13.11.2020
2.	Cretu Olga contabil	medii de specialitate	2	4	
3.	Seremet Lilian DȘ lucrari specializate	Superioare	12	5	Nr.0369 01.02.2021
4.	Cretu Gheorghe Inginer "securitate în munca și sanatate"	Superioare	5	2	Nr.04949 31.01.2020
5.	Baranovschi Denis Maistru	Superioare	7	3	-
6.	Cretu Elerna maliar zugrav	Medii de specialitate	18	3	-
7.	Todoselciuc Eduard Instalator incalzire	Medii de specialitate	8	3	-
8.	Stanciu Nicolae Timplar	Medii de specialitate	5	2	-
9.	Vintuleac Valentina maliar zugrav	Medii de specialitate	5	6	-
10.	Maftei Mihail timplar	Medii de specialitate	10	5	-
11.	Stanciu David sudor electric	Medii de specialitate	8	4	-
12.	Untila Ion faentar	Medii de specialitate	7	4	-
13.	Cerlinca Vasile dulgher	Medii de specialitate	5	3	-
14.	Zlotea Victor dulgher	Medii de specialitate	6	3	-
15.	Pintea Mihail electrician	Medii de specialitate	9	3	-

Data completării 27 iunie 2022

Semnăt: _____

Nume: Cretu Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „CRELICONS & CO”

