

PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.


1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
  - G. Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
  - S. Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
  - Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
  - T. Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
  - P. Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
  - A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
  - Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.  
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **73,02 mln. lei, inclusiv LCM - 71,04 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **72.001.468,62 lei, inclusiv LCM - 70.855.007,01 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Marți 20 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


S. Tipa

S. Cainov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon




Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

S. Cainov



P. Dacin

A. Dodon



Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crișmaru

Primar s.Bălănești inclusiv s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurcenii inclusiv s.Mîrzoaia – L.Bocean

Primar s.Bălăușeni – I.Carp

Primar s.Mărinici – S.Echim

Primar s.Bârboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Virjan

Primar s.Boiaresți inclusiv s.Băsceni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Bolteni – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv s.Cîrnești – N.Chercheș

Primar s.Sișcani inclusiv s.Odaia – V.Bocean

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valea Treștieni inclusiv s.Săceni – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s.Vârzărești – C.Ungureanu

Primar s.Ciobănești – V.Gutu

Primar s.Vinători – E.Lazăr

Primar s.Ciutești inclusiv s.Valea Nirnovei – Iu.Stamati

Primar s.Zberoaia – D.Gurului

Primar s.Cristești – A.Secieru



## Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni

**TOTAL**

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.11-18/194 din 04.05.18 2018	<b>70 855 007,01</b>  70 855 007,01
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 1,53%	<b>1 084 081,61</b> 1 084 081,61
3	<b>Întocmirea devizului</b> ASD, martie 2018	<b>62 380,00</b> 62 380,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>72 001 468,62</b>

Deviz: 73,02 mln.lei  
incl. LCM 71,04 mln.lei


Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

mai 2018  
septembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate  
Nr. 21 din 20 noiembrie 2018

**SITUAȚIA**


neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Nisporeni


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	fără obiecții


Președinte


V. Cotruță   




Membri:

Gh. Tonu 

G. Parvan 

S. Tipa   


Ș. Caunov   


T. Vasilachii   


P. Dacin 

A. Dodon   