

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM ””Regia transport electric”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna (total 35 zile) din momentul semnării contractului	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări și materiale pentru reparația capitală a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM ””Regia transport electric””		

Semnat: ___”Mega Nord Construct” SRL_____

Nume: ___Tintiuc Aliona_____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___director_____

Denumirea întreprinderii: ___”Mega Nord Construct” SRL_____