

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia strazilor M.Eminescu si Gastelo, amenajarea teritoriului si constructia
unei fintini s.Purcari, r-ul Stefan Voda
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		1	2	3
1	Lucrarile de reparatie a str. M. Eminescu	21 zile		
2	Lucrarile de reparatie a str. Gastelo	21 zile		
3	Lucrarile de amenajarea prin pavare	25 zile		
4	Lucrarile de constructie a fintinii	30 zile		
5	Lucrarile de constructie a foisorului	21 zile		
6	Lucrarile de constructie a gardului	10 zile		
TOTAL:		128 zile		

Data completării: 14.02.2025

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL