

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### «Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A, la Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (3 luni calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției)		
	1 luna	2 luna	3 luna
<b>1. Pregătirea santierului</b>			
<b>2. Lucrări de demolare Acoperis și planșeu. Bloc A</b>			
- Demontarea elementelor de acoperis			
- Desfacerea planșeelor din lemn			
- Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase			
- Desfacerea pardoselilor reci			
- Desfacerea materialelor izolante			
- Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane			
- Transportul materialelor			
<b>3. Lucrări de construcție Acoperis Blocul A</b>			
- Forarea mecanică a gaurilor, Matarea golurilor			
- Armături din oțel beton, Cofraje			
- Beton			
- Montarea elementelor scheletului din grinzi, Montarea capriorilor			
- Astereala le învelitori			
- Executarea lucrărilor			
- Rîgle din lemn, Tratamentul antiseptic, Tratament ignifug			
- Strat suplimentar polimeric			
- Învelitori din plăci, Streașina			
- Sisteme de jgheaburi, Sisteme de burlane			
<b>4. Termoizolarea pardosea cerdac</b>			
- Strat hidroizolant, strat termoizolant din plăci vată minerală			
- Montare plase sudate			
- Strat suport pentru pardoseli executat din mortar			
<b>5. Recepția la terminarea și finalizarea lucrărilor</b>			



«TOPSTROYCOM» SRL  
mun.Comrat, str.Lenin, 211  
tel. 079804146  
Email: topstroycom@mail.ru

---

***Lucrările se vor realiza la comanda (solicitarea) Beneficiarului, conform necesităților reale, în perioada 3 luni calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției. Începutul lucrărilor – maxim 5 zile de la semnarea contractului***

Semnat: 15.04.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL