

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de schimbare a timplosiei
 (denumirea lucrărilor) *La Sc. Prof. Leora*

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | | | ... | Anul (n) |
|---------|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | Luna | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | Organizare de șantier | <i>ieulie</i> | <i>august</i> | | | N |
| 2. | Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>„Lucrări la căminul 2 și 3” SP Leora”</i> | <i>+</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 3. | Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>„Lucrări la blocul central SP Leora”</i> | <i>-</i> | <i>+</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| ... | Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____ | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

Semnat: _____
 Nume: *L. Moser*
 Funcția în cadrul firmei: *administrativ*
 Denumirea firmei: *SP Moser Lilia*

