

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Achiziționarea diferitor lucrări de reparație OMF Ghiduleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni						
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>							
1	Lucrari de instalare sanitare incalzire		---	----	----			
2	Lucrari de reparatie/constructie				---	---	---	---

Termen maxim de execuție până la 30.10.2025.

Data completării **14.02.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**