

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii “Reparația capitală a str. Cîmpului, str. Grînelor, str. Gliei din or.Codru”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2020											
		Luni											
		1						2					
1	Lucrari de demolare												
2	Montarea bordurilor												
3	Amenajarea structurii rutiere												
Total termen de executie		2 (doua) luni calendaristice											

Data completării: 23.07.2020

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL