

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a unei porțiuni de drum pe strada Coșnița din s.Coșnița r-ul Dubăsari (PC7+10-PC10+00)

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023			
		Luni			
		9	10	11	12
0	Organizare de șantier				
1	Reparația capitală a unei porțiuni de drum pe strada Coșnița din s.Coșnița r-ul Dubăsari (PC7+10-PC10+00)				

Nota

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

Totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv într-o perioadă de pînă la 4 (patru) luni.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL