

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului la Liceul Teoretic Dacia. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				Anul 2022
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	1	2	3	4	12
1	Lucrări de reparație capitală a acoperișului	<u>15 zile</u>				
2.						
3						
4						
5						
6						

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”