

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală a unei grupe de creșă la grădinița Delia din mun. Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni	
		1	2
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>		
1	Electricitate, montarea cada de dus	---	
2	Incalzire	---	
3	Lucrari de constructie	---	-----
4	Echipament tehnico-sanitar		----

Termen de maxim de 2 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **29.11.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**