

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a acoperișului tip plat la blocurile "A" si "B"

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023											
		Luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
	Bloc A												
2	Demolarea/demontareasi evacuarea												
3	Acoperis												
4	Parapet												
5	Sahta de ventilare												
6	Supraconstructia de acces pe acoperis												
	Bloc B												
7	Demolarea/demontareasi evacuarea												
8	Acoperis												
9	Parapet												
10	Sahta de ventilare												
11	Supraconstructia de acces pe acoperis												

Durata de executie 90 zile