

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în satul Bumbăta, raionul Ungheni

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “___” _____ 20__

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025			
		LUNA			
		1	2	3	4
1	Organizare de șantier	_____			
2	Lucrări de terasament	_____			
3	Construcția sistemului de drenare		_____		
4	Lucrări de construcție a stratului suport		_____		
5	Construcția îngrădirii			_____	
6	Amenajarea cu gazon artificial				_____

Semnat: _____

Nume: **Cristian ANGHEL**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **Westart Sport SRL**

27.12.2024