

INVESTITOR: Primăria Tohatin

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1/68 din 01.03.2022

privind lucrarea: Construcția rețelelor de apeduct din str. Traian, s.Cheltuitori com.Tohatin, executată la obiectul "Proiectarea rețelelor de apeduct în cartierul locativ nou,com.Tohatin mun.Chișinău (sector 1)" în cadrul contractului nr.68 din 10 decembrie 2021,încheiat între Primăria Tohatin și SRL Lonial Grup.

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului de execuție nr.47/1/11-2020-HB elaborate de către SRL "BIL PROIECT PRIM".

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 februarie – 01 martie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei: Sergiu Cebotaru, Primar

Membrii comisiei:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Victor Boiștean, | Arhitect |
| 2. Eugen Luchianciuc, | Inginer Cadastral |
| 3. Boris Ciurea, | Specialist |
| 4. Ghenadie Bolboceanu, | responsabil tehnic |

3. Au mai participat la recepție:

Antreprenor: Sergiu Radu, director SRL Lonial Grup ,

Alexandru Negruță, diriginte de șantier SRL Lonial Grup.

4. Comisia de recepție , în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) din documentația scrisă și desenată,care trebuia prezentată,au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2,nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3,nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție,în urma constatărilor făcute,propune:

a admite recepția la terminarea lucrărilor,conform contractului de antrepriză nr.68 din 10 decembrie 2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct din str.Traian s.Cheltuitori com.Tohatin,mun.Chișinău

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepționarea lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct din str.Traian s.Cheltuitori com.Tohatin,mun.Chișinău

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul amplasat în satul Cheltuitori,com.Tohatin,cu lungimea rețelelor nou construite de 173 m,cu diametrul de 90 mm,cămine vizitare Ø1500 – 2 buc.Valoarea obiectului în sumă de 109 280,00 lei

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi, marți la 01 martie 2022 în 3 (trei) exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:

Președintele comisiei:



Sergiu Cebotaru

Membrii comisiei:



Victor Boiștean

Eugen Luchianciuc

Boris Ciurea

Ghenadie Bolboceanu

Antreprenor:

Director SRL Lonial Grup



Sergiu Radu

10. Lucrarea: Construcția rețelelor de apeduct din str. Traian, s.Cheltuitori com.Tohatin, este :

TRANSMISĂ
ANTREPRENORUL

" 01 " martie 2022

PRIMITĂ
INVESTITORUL

"01 " martie 2022



Sergiu RADU



Sergiu Cebotaru



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau
sunt incomplete

*Lucrările au fost executate în conformitate cu
proiectul de execuție nr. 47/1/11-2020-HB, în volum
deplin, fără abateri.*

Cebotaru Sergiu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Primar

(Funcția)

Bolboceanu
Ghenadie

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Responsabil tehnic

(Funcția)



Radu Sergiu

(Nume, Prenume)

(Semnătura)



director SRL „Lonial Grup”

(Funcția)

Lista

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate

*Lucrările de construcție a rețelelor de apeduct
din str. Troden s. Cheltuztori com. Tohatu, mun.
Chișinău, sau executat în volum deplin.*

Cebotaru Sergiu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Primar

(Funcția)

Bolboceanu
Ghenadie

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Responsabil tehnic

(Funcția)



Radu Sergiu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

director SRL „Lonial Grup”

(Funcția)

Anexa nr. 3
la procesul-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr. 1/68 din 01.03 2022

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, la care nu s-au respectat prevederile
proiectului

*Lucrările de construcție a rețelelor de apeduct
din str. Traian s. Cheltuztori com. Tohatan, mun.
Chișinău, au fost executate în conformitate cu
proiectul de execuție nr. 47/1/11-2020-MB, respec-
tând procesele tehnologice.*

Cebotaru Sergiu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Primar

(Funcția)

Bolboceanu
Ghenadie

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Responsabil tehnic

(Funcția)



Radu Sergiu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

director SRL „Lonial Grup”

(Funcția)