

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a gardului la adăpostul pentru animale fără stăpân”

Nr. d/o	Gupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Executarea lucrărilor în decurs de 60 zile din momentul primirii dispoziției de șantier		
		30 zile	30 zile	
1	<u>Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a gardului la adăpostul pentru animale fără stăpân</u>			

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Cozma Nicolae_____

Funcția în cadrul firmei: ___Administrator___

Denumirea firmei ___„Vivlore” SRL_