

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Renovarea sălilor de operații din cadrul Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică "Natalia Gheorghiu"**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		iunie	iulie	august	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Renovarea sălilor de operații din cadrul Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică "Natalia Gheorghiu"	++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++	++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++	+++++ +++++ +++++ +++++		
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări:					
...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ _____					

*Termenul de executare a lucrărilor este de **3 luni**, după primirea ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: **Ceban Andrei**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **SRL „Anreal Cons”**