

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări la piața regională en-gross”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021	...	2021
		60 (șaizeci) zile		
1	Sistematizarea pe verticală, Etapa II			

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL