

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Reparația capitală a acoperișului la Centrul de Sănătate Criuleni, or. Criuleni

5 luni (2024)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Demolari																				
2	Cerdac																				
3	Fundatie F1																				
4	Acoperis																				
5	Lucrari diverse																				

Data completării 12.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”