

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria Valea Perjei

Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor în gradinița de copii în s.Valea Perjei

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020-2021	
	1-25	26-50
Lucrări de organizare și pregătire		
Lucrari de demolare		
Lucrari de montare pavaje si bordurilor		
Demolarea betoanelor vechi		
Beton turnat in fundatii		
Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase		
Pardoseli din ciment		
Pardoseli din placi de gresie ceramica		
Procesul de livrare a obiectului către client		



Ofertant

(semnătura autorizată)