

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR F 3.3

*Construcția acoperișului șarpant la Centrul Comunitar Mihuleni, raionul Șoldănești3*

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Construcția acoperișului șarpant la Centrul Comunitar Mihuleni, raionul Șoldănești3												

*Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat*

*Data 26/07/2021*

*Director "Etalon Construct" \_\_\_\_\_ Platonov Dorin*