

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construire a stadionului de baschet pe Stadionul Municipal Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		saptamîna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: Scoaterea solului fertil								
3.	Categoria de lucrări: Sistematizarea pe verticala								
4.	Categoria de lucrări: Teren multisport 32x20m								
5.	Categoria de lucrări: Pavaj								
6.	Transmiterea spre exploatare								

Semnat: _____
Nume: IGNATOV Arcadie
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL