

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Constructia salii de volei s.Văleni r.Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (pina la 31.08.2025)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	Constructia salii de volei s.Văleni r.Cahul	+	+	+	+	+	+				
2.											
3.											

Data completării **20.02.2025** Cu stimă,

Ofertant, „**5AQ Invest., SRL**” _____