

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație în cadrul Laboratorului Clinico-Diagnostic”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 6 luni, după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

N r.	Categor ia de lucrări	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L1 0	L1 1	L1 2	L1 3	L1 4	L1 5	L1 6	L1 7	L1 8	L1 9	L2 0	L2 1	L2 2	L2 3	L2 4	L2 5	L2 6
1	Organiza rea șantierul ui	■	■																								
2	Demontă ri generale				■	■	■																				
3	Lucrări de construcț ii (pereți, pardoseli , tavane)			■	■	■	■	■	■	■	■																
4	Instalații sanitare și apă/cana l					■	■	■	■	■	■																
5	Sistem de ventilare					■	■	■	■	■	■	■															
6	Instalații electrice (cabluri, tuburi, tablouri)							■	■	■	■	■	■	■													
7	Internet și telefonie										■	■	■	■													
8	Semnali zare incendiu											■	■	■	■	■											
9	Montare uși, obiecte sanitare, mobilier inox													■	■	■	■										
10	Montare															■	■	■	■								

N r.	Categor ia de lucrări	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	L 7	L 8	L 9	L1 0	L1 1	L1 2	L1 3	L1 4	L1 5	L1 6	L1 7	L1 8	L1 9	L2 0	L2 1	L2 2	L2 3	L2 4	L2 5	L2 6
	utilaj medical și echipam ente															■	■	■	■								
11	Montare aparate de climatiza re																■	■	■								
12	Finisaje finale și retușuri																			■	■	■	■				
13	Probe instalații și punere în funcțion e																						■	■	■		
14	Curățeni e generală																							■	■		
15	Recepția lucrărilor și predarea obiectul ui																										