

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal
în sat. Vasilcău, r. Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		5 săptămîni	1 săptămîna
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări conform devizelor		
3.	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrările se vor executa concomitent în termen de pînă la 6 săptămîni (perioada septembrie – octombrie 2022) după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Moraru Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Unitehstandard"