

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	15 zile	30 zile	45 zile
	Organizare de șantier			
1.	Lucrări de construcție			
2.	Lucrări diverse			

Semnat: _____

Nume: **Ioxa Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "Fratelli Construct"**