

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
	Organizarea de santier	■											
	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lucrarile tehnico sanitare		■	■	■	■				■	■	■	
	Lucrarile electrice			■	■	■				■	■	■	

Durata de executie 3 luni (pina la 25.08.2026)