

## Graficul de executare a lucrărilor

|         | reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Andrușul de Jos, r-I Cahul, N 40/2018-CO,BP |                        |                              |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nr. d/o | Nr. Compartimentului                                                                                           | Denumirea lucrarilor   | Termen de executie (70 zile) |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         |                                                                                                                |                        | zile                         |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         |                                                                                                                |                        | 1-5                          | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 |
| 1       | 1                                                                                                              | Lucrari de constructie |                              |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2       | 2                                                                                                              | Lucrari de montare     |                              |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Nume: Cebotarenco Igor  
Funcția în cadrul firmei: Director General  
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL  
Semnat electronic