

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Reparația capitală a unei porțiuni de drum (PC 13+00 – PC 16+00) pe strada Coșnița din s.Coșnița r-ul Dubăsari”.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL			2025		
		luna					
		30 zile	30 zile	30 zile	30 zile		
	Capitolul 1. Lucrari pregatitoare	X					
	Capitolul 2. Lucrari de terasamente	X	X				
	Capitolul 3. Amenajarea sistemului rutier			X			
	Capitolul 4. Drumuri laterale				X		
	Capitolul 5. Instalatii de semnalizare rutiera				X		

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **01.04.2025.**

Semnat: **ELECTRONIC**