

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2019								
		Zile								
		5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.	Lucrări generale de reparație asupra rețelei din subsol nr.29. Lucrări sanitare.									
2	Lucrări generale de reparație asupra rețelei din subsol nr.30. Lucrări sanitare.									
3	Lucrări asupra rețelei termice (Demontare, montare)									
4	Lucrări de construcție asupra segmentelor ingineresti									
5	Lucrări generale asupra rețelelor electrice									
6	Lucrări de montare asupra rețelelor de tensiune joasă.									
7	Lucrări asupra canalizării exterioare.									

Data completării: **17.09.2019**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: „**Alexidar Grup**” SRL