

OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 25 ianuarie 2024

Privind lucrarea executată la obiectul **I.P.Gimnaziul „V.Cantemir” din s. Sofia, r-nul Drochia**, în cadrul contractului nr. **85 din 06.10.2023** încheiat între Primăria s.Sofia, r-nul Drochia și SRL „Polimer” pentru efectuarea lucrărilor de **„Îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în I.P.Gimnaziul „V.Cantemir” din s. Sofia, r-nul Drochia prin intervenții de renovare/reabilitare a blocurilor sanitare.**

Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr. _____, eliberat de _____, la data _____ cu valabilitate pînă la _____

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 25.01.2024 pînă la 25.01.2024 fiind formată din:

Președintele Comisiei Magaleas Veaceslav

Membrii Comisiei:

- Fiștic Tatiana – contabil-șef;
- Mocanu Aurelia – director IP Gimnaziul „V.Cantemir”;
- Pînzaru Boris, director SRL „RES CONS DALI” – responsabil tehnic
- Svetenco Victor – director SRL „Polimer” – diriginte de șantier
- Gîscă Eugenia – consilier;
- Breazu Adelaida – consilier;
- Bursacovshi Vadim – consilier;
- Chiprisean Ion – Consilier;

2. **Au mai participat la recepție:**

3. **Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexată nr. 1.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. **Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune** _____

5. **Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** _____

6. **Comisia de recepție recomandă următoarele:** _____

(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 25 ianuarie 2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Primarul

Responsabil tehnic



Magaleas Veaceslav

Pînzaru Boris



Anexa nr.2

Nr. 1 din 25 ianuarie 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Primarul



Responsabil tehnic

Magaleas Veaceslav

Pînzaru Boris



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 1 din 25 ianuarie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Handwritten signature in blue ink across the list area.

Primarul
Responsabil tehnic

Handwritten signature in blue ink.

Magaleas Veaceslav

Pinzaru Boris

