

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**\_\_ Lucrări de termoizolare și schimbare a geamurilor la blocul terapeutic (F2 și F3)**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumir<br>ea obiectului | Anul 2024  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |  | în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea<br>contractanta _pina la 90 zile |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|            |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1          | Lucrări de schimbare<br>a timplariei         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2          | Lucrari de termoizolare                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Badan Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**