

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт учебного корпуса Аграрно-технического колледжа ком.Светлый, АТО Гагаузия (кровля)

(работы будут проводиться в течении 2(двух) месяцев = 8 недель)

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовка площадки								
2.	Демонтажные работ								
3.	Установка каркаса (анкера, арматура, мауэрлаты, стропильная нога, брус)								
4.	Антисептирование								
5.	Монтаж кровельной мембраны								
6.	Прижимная планка								
7.	Устройство кровли из профнастила								
8.	Устройство системы ливневого водостока								
9.	Прочие работы								

Дата заполнения: **31.07.2019**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Нейковчен Николай**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «Tenerab-Bas ciu»**