

Grafic de executare a lucrarilor:

Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.

Nr. d/o	Denumirea Iucrărilor	Anul 2024
		Luna
1.	DEMONTAREA – 4 ZILE	IULIE
2.	MONTARE – 21 ZILE	IULIE- AUGUST
3.	VOPSIRE – 1 ZI	AUGUST
4.	TESTAREA SISTEME DE INCALZIRE – 4 ZILE	AUGUST