

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4												

Termen de executare maxim 6 luni din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 15.12.2026
Grafic detaliat pe zile se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante.

Semnat: _____

Nume: MADAN TUDOR

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL